

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000991	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第25号 林道鷺谷線ほか2線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三保 地内		
工事期間	日数 170		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 8月28日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 鷺谷線1号箇所 11.2m、鷺谷線2号箇所 257.5m、中の谷線 4.1m、座頭谷線 26.6m 鷺谷線1号箇所 ブロック積 40.2m ² 鷺谷線2号箇所 U型側溝 77.2m 中の谷線 ブロック積 10.2m ² 座頭谷線 植生シート 31.9m ² ブロック積 47.6m ²		
	予定価格：7,677千円（税抜） 最低制限価格：6,633千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	7,670,000					-
2	共立工業株式会社						辞退
3	有限会社グリーン工業						辞退
4	有限会社柴田建設	6,698,000					落札
5	株式会社西部建設						辞退
6	曾根電工株式会社						辞退
7	株式会社拓一工業						辞退
8	株式会社テクノ創建	7,670,000					-
9	株式会社トミタ						辞退
10	有限会社ヒカワ						辞退

契約の相手	名 称	有限会社柴田建設		
	住 所	福知山市字三俣 3 4 5 番地の 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7, 233, 840 円	最高予定価格 (税込み)	8, 291, 160 円	
		最低制限価格 (税込み)	7, 296, 300 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A 1 ・ A ・ B 等級に登録された者 (市内本社・本店) から 1 2 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	133, 960円	変更契約日	令和1年9月25日
	変更工期	～		
	変更理由	消費税法改定に伴う適用税率の変更を行う。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年2月20日
	変更工期	令和1年9月12日	～	令和2年3月27日
	変更理由	工事用道路における倒木処理に伴う関係者協議及び、現場への進入路整備に日数を要したため、工期を令和2年3月27日まで延期する。		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月27日
	変更工期	令和1年9月12日	～	令和2年4月17日
	変更理由	新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、作業員が休職する必要が生じ、工事の施工に必要な作業員の確保が困難となったため、工期を令和2年4月17日まで延期する。		
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			