

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001650	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第65号 林道大江山線法面改良(その2)工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺 地内		
工事期間	自 令和元年11月19日 ~ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年11月14日 13時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=21m 土工N=1式、法面保護工(落石防止網) A=234m2		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社北山組	11,950,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社北山組			
	住 所	福知山市字篠尾43番地			
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,145,000 円		最高予定価格 (税込み)	-	
			最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)				
	参加させな かった者、 その理由				
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由					
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、風化等により崩落している法面の保全を行う工事である。</p> <p>本路線は大江山への登山道になっており、多数の通行者が訪れるが、法面の風化等によりクラックや落石があり、危険な状態にある。したがって、林道の適正な管理を実施していく必要があるが、本工事施工箇所は、既に発注している工事にて法面の保全を図った箇所上部に位置しており、本工事施工箇所の法面を保全しなければ、落石により、保全施工した法面に悪影響を及ぼす可能性がある。こうした状況を踏まえ、林道の安全と適正な管理を早期に対応する必要があることから、唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約を締結する。</p>				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月27日	
	変更工期	令和1年11月19日		～	令和2年6月30日
	変更理由	<p>施工に伴う京都府との協議に期間を要したため、完成期限を令和2年3月31日から令和2年6月30日まで延期する。</p>			
第2回変更契約	変更額	47,300	変更契約日	令和2年5月19日	
	変更工期	～			
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 落石防止網設置予定箇所上部において、除草及び法面清掃を実施したところ、浮石及び転石を確認したため、落石防止網設置面積を追加する。 ・ 削孔の結果、岩盤が確認できない箇所のアンカーを岩部アンカーから土被り部アンカーに変更する。 ・ 現場精査の結果、終点側1m区間において、岩盤の亀裂が浅く、崩壊の危険性が低い状態であったため、落石防止網設置面積を減ずる。 			
第3回変更契約	変更額		変更契約日		
	変更工期	～			
	変更理由				
第4回変更契約	変更額		変更契約日		
	変更工期	～			
	変更理由				