

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002091	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第115号 林道井田山線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町井田 地内		
工事期間	日数 100		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 3月18日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 井田山線 L=18.7m 井田山線 土工N=1式 植生マットA=421.5㎡  予定価格：3,612千円（税抜） 最低制限価格：3,138千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	株式会社衣川組						辞退
3	有限会社キョウギ建設	3,570,000					—
4	グリーンテック合同会社						辞退
5	公正産業株式会社	3,142,000					落札
6	有限会社高石建設						辞退
7	株式会社高尾組	3,400,000					—
8	株式会社タルソン						辞退
9	三浦建設						辞退
10							

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,456,200 円	最高予定価格 (税込み)	3,973,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,451,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等・C級に登録された者(市内本社・本店)から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	17,600	変更契約日	令和2年3月24日
	変更工期	～		
	変更理由	令和2年3月労務単価特例措置により変更する。		
第2回変更契約	変更額	721,600	変更契約日	令和2年6月4日
	変更工期	～		
	変更理由	建設発生土の処分について、指定していた処分場の受入が中止となったため、処分場を変更する。 現地精査の結果、植生工の施工面積を変更(増)する。また、木材処分量を変更(増)する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			