

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001456	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第12号 大江地域小・中学校増改築工事に伴う電気設備工事		
工事場所	福知山市 大江町波美 地内		
工事期間	自 令和元年11月12日 ~ 至 令和 2年 9月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年11月 7日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：大江地域小・中学校統廃合に伴う教室棟増改築工事 対象建物 教室棟 鉄筋コンクリート建 2階建 延床面積 1,111.66㎡ 建築面積 685.60㎡ 上記増築工事及び既存棟改修に伴う電気設備工事 予定価格：27,450千円（税抜） 最低制限価格：24,531千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	久世電気工業株式会社						辞退
3	福知山電気株式会社	24,438,000					失格（最低制限価格未 満）
4	北陵興業株式会社						辞退
5	株式会社堀通信						辞退
6	株式会社若松電業社	24,567,000					落札
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社若松電業社		
	住 所	福知山市土師宮町二丁目100番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	27,023,700 円		最高予定価格 (税込み)	30,195,000 円
			最低制限価格 (税込み)	26,984,100 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「電気」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年8月21日
	変更工期	令和1年11月12日	～	令和2年10月30日
	変更理由	学校の休業に合わせて施工予定であった既存校舎改修工事が、新型コロナウイルス感染症対策の影響による学校施設の夏季休業短縮措置等により当初予定の期間を確保できず残工事が発生することとなった。今後学校運営と調整しつつ工事を完遂する必要があるため、本工事施工期間を令和2年9月30日から令和2年10月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	2,086,700円	変更契約日	令和2年10月14日
	変更工期	～		
	変更理由	現場調査により、新設基礎が既設校舎の地中幹線ケーブルに干渉することが判明したため、ケーブルのルート変更(増)を行う。また、動力盤の配管経路が地中梁と干渉することが判明したため、配管経路を変更(増)する。自動火災報知設備について、既設受信機に空き回路が存在しないことが判明したため、受信機を新設する。学校との協議によりコンセント設備等を増設する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			