

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001803	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第39号 昭和小学校中校舎・本館便所改修工事		
工事場所	福知山市 北本町一区 地内		
工事期間	日数 75		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 1月21日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：昭和小学校中校舎1・2階、本館2階便所改修工事 一式 上記に伴う建築・電気設備・機械設備工事 一式 予定価格：31,080千円（税抜） 最低制限価格：27,949千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社イチケン	30,147,000					—
2	株式会社いとう	29,500,000					—
3	株式会社今井工務店	28,100,000					—
4	岸下建設株式会社	27,999,000					—
5	株式会社衣川組	27,979,000					落札
6	公正産業株式会社	28,047,000					—
7	セイリョウ建設株式会社	27,990,000					—
8	大立工業株式会社	31,000,000					—
9	株式会社高見組						辞退
10	日産工業株式会社	28,270,000					—

契約の相手	名 称	株式会社衣川組		
	住 所	福知山市夜久野町末 7 1 8 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	30,776,900 円		最高予定価格 (税込み)	34,188,000 円
			最低制限価格 (税込み)	30,743,900 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和2年2月3日		～ 令和2年6月30日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和2年3月31日から令和2年6月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	425,700	変更契約日	令和2年5月21日
	変更工期	～		
	変更理由	・サッシ防火認定の変更により、サッシ改修工法をカバー工法から取替工法に変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			