

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001202	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第41号 六人部小学校教室棟増築工事		
工事場所	福知山市 上松 地内		
工事期間	自 令和元年10月 4日 ~ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月27日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：六人部小学校教室棟増築工事一式 教室棟 鉄筋コンクリート造2階建 延床面積 364.21㎡ 建築面積 269.73㎡ 渡り廊下 鉄骨造平家建 建築面積 45.30㎡ 上記に伴う建築・機械設備工事、既設棟改修及び外構整備工事 予定価格：1 2 2 , 8 0 0千円（税抜） 最低制限価格：1 1 1 , 3 2 0千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社柏原工務店	110,580,000					失格（最低制限価格未 満）
2	株式会社門野組						辞退
3	公正産業株式会社	122,700,000					-
4	三丹開発株式会社						辞退
5	セイリョウ建設株式会社	111,345,000					落札
6	株式会社高見組	122,000,000					-
7	前田工業株式会社	118,980,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	122,479,500 円	最高予定価格 (税込み)	135,080,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	122,452,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和1年10月4日		～ 令和2年7月31日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和2年3月31日から令和2年7月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	△ 908,600円	変更契約日	令和2年6月15日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・別途工事による既存便所棟の改修及び用途変更により、既存管理棟との間に延焼のおそれがある部分が生じなくなるため、既存管理棟の建具改修等を取止める。 ・現場調査により、既存下屋根部のシート防水に経年による膨らみや損傷が判明したため防水改修を追加する。 ・児童の安全を確保するため、交通誘導員を追加する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			