

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001659	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第63号 日新中学校管理棟高架水槽改修ほか工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 令和 2年 2月28日 ～ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 2月25日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：日新中学校管理棟高架水槽改修ほか工事 一式 F R P 製高架水槽撤去処分の上 S U S 製高架水槽新設 上記に伴い揚水・給水管改修 P H R 階屋上防水及び天井改修 予定価格：9,260千円（税抜） 最低制限価格：8,219千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	大槻冷熱設備有限会社						辞退
3	畿北コンサル						辞退
4	株式会社高見組						辞退
5	大栄工業株式会社	8,255,000					落札
6	有限会社ヒカワ	8,796,000					—
7	株式会社富士興業						辞退
8	有限会社藤本工業						辞退
9	北陵興業株式会社						辞退
10	株式会社油利総合設備						辞退

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,080,500 円		最高予定価格 (税込み)	10,186,000 円
			最低制限価格 (税込み)	9,040,900 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和2年2月28日		～ 令和2年6月30日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和2年3月31日から令和2年6月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	1,215,500	変更契約日	令和2年5月12日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場調査の結果、既設シートの内部まで雨水の浸透があり、接着工法による改修が出来ないことが判明したため、機械的固定工法に変更する。 ・管理棟資料室の雨漏りが判明したため、屋上シート防水を追加する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			