

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001148	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第42号 六人部小学校教室棟増築工事に伴う電気設備工事		
工事場所	福知山市 上松 地内		
工事期間	自 令和元年10月1日 ~ 至 令和2年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年9月26日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：鉄筋コンクリート造2階建 延床面積 364.21㎡ 建築面積 269.73㎡ 上記に伴う電気設備工事 1式 予定価格：21,910千円（税抜） 最低制限価格：19,435千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	有限会社長田電工						辞退
3	北近畿電気システム株式会社						辞退
4	株式会社セイデンテクノ						辞退
5	有限会社タカハシ電気						辞退
6	株式会社福井電気工業						辞退
7	福知山電気株式会社	19,546,000					落札
8	北陵興業株式会社	20,370,000					-
9	株式会社堀通信						辞退
10	森下電設工業						辞退

契約の相手	名 称	福知山電気株式会社		
	住 所	福知山市問屋町 2 7 - 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	21,500,600 円	最高予定価格 (税込み)	24,101,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	21,378,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和1年10月1日		～ 令和2年7月31日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和2年3月31日から令和2年7月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	353,100	変更契約日	令和2年6月19日
	変更工期	～		
	変更理由	幹線等、構内配線設備の更新を先行し、別途発注の建築工事既設建物の解体を行う予定であったが、新設分電盤の制作に時間を要し、当初の工法では工程に遅れを生じることから既設開閉器盤への仮設配管・配線を追加する。 新設複合受信機と既設発信機・ベル・表示灯・煙感知器の整合性を調査した結果、整合性があるため交換数量を減する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			