

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000008	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第143号 芦谷川ほか3河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 行積ほか 地内		
工事期間	日数 210		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 4月 1日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	中後川(3197) L=15.3m N=3工区 コンクリートブロック積 A=69m² 奥山川(3198) L=22.7m N=4工区 コンクリートブロック積 A=87m² 御屋敷川(3199) L=74.9m N=11工区 コンクリートブロック積 A=206m² 芦谷川(3200) L=110.7m N=10工区 コンクリートブロック積 A=417m² 予定価格：70,018千円（税抜） 最低制限価格：61,889千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	61,525,000					失格（最低制限価格未満）
2	河守工業株式会社	70,000,000					—
3	世紀建設株式会社						辞退
4	セイリョウ建設株式会社	66,450,000					—
5	大栄工業株式会社	61,966,000					—
6	大立工業株式会社	61,894,000					落札
7	株式会社高尾組						辞退
8	株式会社能見土建	61,915,000					—
9	株式会社富士興業	69,000,000					—
10	森下建設株式会社	61,980,000					—

契約の相手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原 4 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	68,083,400 円		最高予定価格 (税込み)	77,019,800 円
			最低制限価格 (税込み)	68,077,900 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	396,000 円	変更契約日	令和2年4月7日
	変更工期		～	
	変更理由	令和2年3月労務単価特例措置により変更。		
第2回変更契約	変更額	1,344,200 円	変更契約日	令和2年11月6日
	変更工期	令和2年4月20日	～	令和3年3月15日
	変更理由	【御屋敷川3199】・現場精査により、復旧延長及びブロック積の面積を変更(増)する。・【8工区】施工に伴う関係者との立会の結果、既設橋りょう及び給水管が支障となるため、撤去復旧を追加する。同工区において工事用道路として利用した舗装版の破損が著しいため、コンクリート処分及び舗装の復旧を追加する。【芦谷川3200】・他工事との工程調整の必要が生じたため、完成期限を令和2年11月30日までを令和3年3月15日までに変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			