

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000003	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第139号 戸倉川ほか1河川1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 一ノ宮 地内		
工事期間	日数 200		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 4月 2日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 戸倉川(3146) L=82.5m ブロック積A=218㎡、戸倉川(3147) L=48.6m ブロック積A=130㎡、戸倉川(3148) L=91.0m ブロック積A=265㎡、西谷川(3149) L=8.4m ブロック積A=17㎡、三岳金山線(4128) L=8.9m 植生工A=29㎡		
	予定価格：51,026千円（税抜） 最低制限価格：44,995千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社アシダ組	44,954,000					失格（最低制限価格未
3	岩田建設株式会社						辞退
4	世紀建設株式会社						辞退
5	セイリョウ建設株式会社	51,000,000					—
6	大栄工業株式会社						辞退
7	大立工業株式会社	48,400,000					—
8	株式会社高尾組						辞退
9	森下建設株式会社	47,215,000					—
10	渡辺建設株式会社	45,920,000					落札

道河第139号 戸倉川ほか1河川1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	渡辺建設株式会社		
	住 所	福知山市字常願寺 8 8 6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	50,512,000 円	最高予定価格 (税込み)	56,128,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	49,494,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	311,300 円	変更契約日	令和2年4月13日
	変更工期		～	
	変更理由	令和2年3月 労務単価特例措置により変更する。		
第2回変更契約	変更額	1,359,600 円	変更契約日	令和2年10月23日
	変更工期	令和2年4月13日	～	令和3年3月15日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・戸倉川(3146) 現場精査の結果、植生工及び護岸工の数量を変更(増)する。 また、施工箇所に隣接する護岸が被災していたため、植生工及び護岸工を追加する。 ・工事用道路設置に伴う関係者との調整に時間を要したため、完成期限を令和2年11月16日から令和3年3月15日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額	1,595,000 円	変更契約日	令和3年3月1日
	変更工期	令和2年4月13日	～	令和3年3月30日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・戸倉川(3146)、戸倉川(3147)、戸倉川(3148)において現場精査の結果、植生工及び護岸工の数量を変更(増)する。 ・戸倉川(3148) において施工箇所に隣接する護岸が被災していたため、護床工、すりつけ工を追加する。 ・工事用道路設置に伴う関係者との調整に時間を要したため、完成期限を令和3年3月15日から令和3年3月30日まで延期する。 		