

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000012	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第146号 小牧川ほか1河川災害復旧工事		
工事場所	工事場所 福知山市 小牧ほか 地内		
工事期間	日数 150		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 4月 6日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容： 小牧川(3174) L=10.4m CB積A=27m2 小牧川(4139) L=11.5m CB積A=20m2 平谷川(3175) L=8.9m CB積A=31m2 平谷川(3176) L=52.0m CB積A=113m2 予定価格：16,076千円（税抜） 最低制限価格：13,917千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社						辞退
2	株式会社今井工務店						辞退
3	栄真工業株式会社						辞退
4	加藤建設株式会社	14,950,000					—
5	株式会社北山組						辞退
6	有限会社広大工業	15,930,000					—
7	三丹開発株式会社						辞退
8	株式会社シービル						辞退
9	新誠興業						辞退
10	瀬戸内建設工業株式会社						辞退



道河第146号 小牧川ほか1河川災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社森田建設		
	住 所	福知山市字榎原 2 0 4 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,906,000 円	最高予定価格 (税込み)	17,683,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	15,308,700 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	71,500 円	変更契約日	令和2年4月9日
	変更工期	～		
	変更理由	・令和2年3月労務単価特例措置により変更する。		
第2回変更契約	変更額	1,259,500 円	変更契約日	令和2年9月10日
	変更工期	令和2年4月30日	～	令和2年12月25日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事用道路設置に伴う関係者との協議により敷鉄板の設置・撤去及び獣害防止柵の撤去・復旧を追加する。(3175平谷川)</li> <li>・小口止め工の施工に伴う既設法面の復旧について、背後地や維持管理性を考慮し、土羽復旧から練石積みによる復旧へ変更する。(3175平谷川)</li> <li>・工事用道路設置予定地の関係者との協議により工程調整が必要となったため、完成期限を令和2年9月30日から令和2年12月25日まで延期する。(3174小牧川及び4139小牧川)</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額	272,800 円	変更契約日	令和2年12月4日
	変更工期	～		
	変更理由	工事用道路設置に伴う関係者との協議により獣害防止柵の撤去・復旧を追加する。(3174、3176、4139) ブロック積み端部の現況との取り合いを考慮し、既設石積みの撤去及びすり付け工を追加する。(3175、4139)		