

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000004	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第114号 林道小川線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町上川合 地内		
工事期間	日数 140		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 4月 6日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長：L=37.2m 工事概要：土工N=1式、ブロック積工A=153.3m2、二段式擁壁L=3.3m3 予定価格：9,721千円（税抜） 最低制限価格：8,452千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	8,748,000					落札
2	有限会社カネヤ工務店						辞退
3	北山建設株式会社						辞退
4	株式会社ジオ・ワークス	8,800,000					—
5	株式会社西部建設						辞退
6	太陽工業株式会社						辞退
7	大栄工業株式会社						辞退
8	大永産業株式会社	9,720,000					—
9	株式会社トミタ						辞退
10	福知山小谷産業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	上田土建株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原下866		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,622,800 円	最高予定価格 (税込み)	10,693,100 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,297,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	34,100	変更契約日	令和2年4月9日
	変更工期	令和2年4月27日	～	令和2年10月30日
	変更理由	令和2年3月労務単価特例措置により変更する		
第2回変更契約	変更額	△ 237,600円	変更契約日	令和2年9月15日
	変更工期	令和2年4月27日	～	令和2年10月30日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・1号箇所その1ブロック積工において、掘削したところ、岩盤を確認したため、普通基礎を岩着基礎に変更しブロック積の数量を変更(減)する。 ・残土処分に際し、当初指定していた処分地の受け入れが不可能となったため、指定処分地を変更する。 ・残土指定処分地への搬入手続きに日数を要することから、令和2年10月30日まで工期を延期する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			