

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000011	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第147号 法用川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 談 地内		
工事期間	日数 130		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 4月 7日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容： 法用川(3177) L=4.1m CB積A=9m2 法用川(3178) L=10.0m CB積A=21m2 法用川(3179) L=9.5m CB積A=28m2  予定価格：6,218千円（税抜） 最低制限価格：5,311千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社池田工務店	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
2	株式会社石丸浄水センター	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
3	加藤建設株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
4	北山工業	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
5	株式会社北山組	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
6	共立工業株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
7	有限会社グリーン工業	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
8	株式会社国栄建工	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
9	新誠興業	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
10	月御工業	-----	-----	-----	-----	-----	辞退



道河第147号 法用川災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社森田建設		
	住 所	福知山市字榎原 2 0 4 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6, 429, 500 円	最高予定価格 (税込み)	6, 839, 800 円	
		最低制限価格 (税込み)	5, 842, 100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A・B・C 等級に登録された者（市内本社・本店）から 14 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	31, 900 円	変更契約日	令和2年4月10日
	変更工期	～		
	変更理由	令和2年3月労務単価特例措置により変更する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年9月4日
	変更工期	令和2年4月10日	～	令和2年12月28日
	変更理由	・災害復旧箇所近接する耕作地における農繁期を考慮する必要があるため、工事完成期限を変更する。(3179)		
第 3 回変更契約	変更額	1, 522, 400 円	変更契約日	令和2年11月24日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地権者との現場立会により、進入路ならびに工事用道路の数量を変更（増）する。また、工事の支障となる獣害防止柵の撤去・再設置を追加する。(3177、3178、3179)</li> <li>・現場精査により支障となる石積の撤去を追加する。(3177、3179)</li> </ul>		