

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000005	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第112号 林道ロクロ線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 森垣 地内		
工事期間	日数 140		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 4月 8日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長：L=275.0m 工事概要：土工N=1式、ブロック積工A=18.2m2、ふとんかご工L=58.0m、 植生マットA=404.8m2、植生シートA=33.9m2、補強土壁工A=23.8m2 予定価格：13,362千円（税抜） 最低制限価格：11,640千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社	11,713,000					—
3	株式会社畿北スキル	11,740,000					—
4	桑原建設株式会社						辞退
5	有限会社コン・スタイル						辞退
6	世紀建設株式会社						辞退
7	株式会社達川組						辞退
8	中丹住工株式会社	11,648,000					落札
9	南陵工業株式会社						辞退
10	有限会社ヒカワ	13,290,000					—



契約の相手	名 称	中丹住工株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 4 0 2 番地 3 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,812,800 円		最高予定価格 (税込み)	14,698,200 円
			最低制限価格 (税込み)	12,804,000 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	89,100	変更契約日	令和2年4月23日
	変更工期	～		
	変更理由	令和2年3月労務単価特例措置により変更する		
第2回変更契約	変更額	5,401,000	変更契約日	令和2年9月14日
	変更工期	令和2年4月15日	～	令和2年10月30日
	変更理由	福知山市工事等設計変更事務取扱要領第5条第2号により変更を行う。2号箇所その2前面および、2号箇所その3に隣接する既設鋼製L型擁壁の基礎部が洗掘を受け、擁壁が倒壊する危険性がある状況が判明した。工事用道路の安全性も確保できない状況であり、早急に復旧する必要があるため、盛土工および植生工を追加する。2号箇所その1仮設道先において林道が洗掘され、通行できない状態にあるため、盛土工を追加する。施工に伴う関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和2年10月30日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			