

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000006	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第111号 林道栗田線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町今西中 地内		
工事期間	日数 110		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 4月 8日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長：L=33.4m 工事概要：土工N=1式、ブロック積工A=115.5m2 予定価格：6,531千円（税抜） 最低制限価格：5,643千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック	-----					辞退
2	あしだ土木	-----					辞退
3	株式会社石田創建	-----					辞退
4	株式会社今井工務店	-----					辞退
5	株式会社梅田組	5,703,000 -----					—
6	栄真工業株式会社	-----					辞退
7	グリーンテック合同会社	-----					辞退
8	公正産業株式会社	5,663,000 -----					落札
9	有限会社広大工業	-----					辞退
10	有限会社高石建設	5,679,000 -----					—

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契約の相手	名 称	公正産業株式会社					
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1					
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6, 229, 300 円		最高予定価格 (税込み)	7, 184, 100 円			
			最低制限価格 (税込み)	6, 207, 300 円			
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)						
	参加させなかった者、その理由						
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から14者を選定した。						
(随意契約の場合) 相手方の選定理由							
第 1 回変更契約	変更額	14, 300	変更契約日	令和2年4月13日			
	変更工期	～					
	変更理由	令和2年3月労務単価特例措置により変更する					
第 2 回変更契約	変更額	95, 700	変更契約日	令和2年6月12日			
	変更工期	～					
	変更理由	1号箇所その2において、岩盤が出現しなかったため、コンクリートブロック基礎の一部区間を岩着基礎から土砂基礎に変更する。 また、現場精査によりコンクリートブロック積の数量を変更(減)する。 建設発生土の処分について、指定していた処分場の受入が中止となったため、処分場を変更する。					
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						