

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000018	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第151号 居母山川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町稲垣 地内		
工事期間	日数 140		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 4月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 査定番号3112号 L=26.0m ブロック積工A=51㎡ 単費対象 宅地進入路復旧工N=1式 査定番号3113号 L=6.0m ブロック積工A=8㎡ 予定価格：7,974千円（税抜） 最低制限価格：6,874千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社石田創建						辞退
3	株式会社いとう						辞退
4	株式会社かんと一す						辞退
5	株式会社衣川組						辞退
6	グリーンテック合同会社						辞退
7	公正産業株式会社						辞退
8	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
9	株式会社高尾組						辞退
10	株式会社拓一工業	6,915,000					落札

契約の相手	名 称	株式会社拓一工業		
	住 所	福知山市字長田702番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,606,500 円	最高予定価格 (税込み)	8,771,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	7,561,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から16者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	41,800 円	変更契約日	令和2年4月21日
	変更工期	～		
	変更理由	令和2年3月労務単価特例措置により変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年8月21日
	変更工期	令和2年4月30日	～	令和2年12月25日
	変更理由	・査定番号3112号ブロック積施工箇所において、支障物件の移転に日数を要しているため、完成期限を令和2年9月18日から令和2年12月25日へ変更する。		
第3回変更契約	変更額	431,200 円	変更契約日	令和2年11月26日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ● (査定番号3112号、3113号及び単費) 近隣の工事との調整により残土処分を自由処分から指定処分へ変更する。 ● (査定番号3112号及び単費) 現場精査の結果、法覆護岸工及び構造物撤去工の数量を変更(減)する。 ● (単費) 現場精査の結果、給水管移設工及び大型土のう撤去工を追加する。また、簡易床版工の地覆形状を変更する。 ● (単費) 工区間の河床洗掘防止のため護床工を追加する。 ● (単費) 施工箇所に隣接する宅地への出入り口を確保するため、仮設進入路工(敷鉄板)を追加する。 		