

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000016	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第148号 小畑川ほか1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町小畑ほか 地内		
工事期間	日数 160		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 4月13日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：小畑川(3104号) L=60.4m コンクリートブロック積 A=128㎡ 小畑川(4129号) L=11.0m コンクリートブロック積 A= 20㎡ 小畑川 L= 5.6m コンクリートブロック積 A= 12㎡ 桑村墓地線 L=11.0m 管渠 L= 11m 予定価格：19,964千円（税抜） 最低制限価格：17,384千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社アシダ組						辞退
3	株式会社梅田組	17,468,000					落札
4	加藤建設株式会社						辞退
5	岸下建設株式会社	17,967,000					—
6	公正産業株式会社						辞退
7	セイリョウ建設株式会社						辞退
8	大永産業株式会社	19,500,000					—
9	大立工業株式会社	18,964,000					—
10	株式会社高尾組						辞退

道河第148号 小畑川ほか1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社梅田組		
	住 所	福知山市字野花 2 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	19,214,800 円	最高予定価格 (税込み)	21,960,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	19,122,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	128,700 円	変更契約日	令和2年4月28日
	変更工期	～		
	変更理由	令和2年3月労務単価特例措置による変更。		
第2回変更契約	変更額	104,500 円	変更契約日	令和2年8月31日
	変更工期	令和2年4月30日	～	令和2年12月25日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・管渠の破損が著しい箇所があるため、復旧延長を追加する。(桑村墓地線) ・施工箇所に近接する耕作地における農繁期を考慮する必要が生じたため、工事完成期限を変更する。 		
第3回変更契約	変更額	1,105,500 円	変更契約日	令和2年12月4日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査の結果、既設護岸等との取り合いを考慮し、すりつけ工の面積を変更(増)する。 3104 小畑川 3工区～10工区 4129 小畑川 1工区～3工区 		