

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 000000014 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 道河第150号 蓼原川ほか1路線災害復旧工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 大江町小谷 地内 | | |
| 工事期間 | 日数 170 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和 2年 4月15日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | <p>工事内容 蓼原川(4031) L=18.5m ブロック積A=42㎡、小谷線(4107) L=8.7m ブロック積A=37㎡、小谷線(4108) L=12.6m ブロック積A=58㎡、蓼原川(単費) L=16.2m ブロック積A=46㎡</p> <p>予定価格：16,914千円（税抜） 最低制限価格：14,711千円（税抜）</p> | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 河田建材 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 岸下建設株式会社 | 15,555,000 | | | | | — |
| 3 | 有限会社キョウギ建設 | 16,660,000 | | | | | — |
| 4 | 株式会社景福工業 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 河守工業株式会社 | 16,300,000 | | | | | — |
| 6 | 城谷建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 杉本工業 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 創生建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 9 | 曾根電工株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 10 | 株式会社高見組 | | | | | | 辞退 |

道河第150号 蓼原川ほか1路線災害復旧工事

| | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------|-----------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社富士興業 | | |
| | 住 所 | 福知山市字天田502番地1 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 16,280,000 円 | 最高予定価格 (税込み) | 18,605,400 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 16,182,100 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格 (入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から16者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 100,100 円 | 変更契約日 | 令和2年4月20日 |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | 令和2年3月労務単価特例措置により変更する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 1,201,200 円 | 変更契約日 | 令和2年8月25日 |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"> ・小谷線(4107)について、設計照査時点において施工箇所上流部の兼用護岸の崩落が判明し、市道保全の必要が生じたため、ブロック積面積を増工する。 ・小谷線(4107)について、床掘の結果、岩盤が出現したため、ブロック積の基礎形状を普通基礎から岩着基礎に変更する。 | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |