

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000619	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第1号 府道舞鶴綾部福知山線道路改良工事に伴う送水管移設工事		
工事場所	福知山市 私市 地内		
工事期間	自 令和2年6月11日 ～ 至 令和2年9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年6月8日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	送水管移設工 DIP-GX φ100 L=130.8m 給水管移設工 PP φ30以下 N=2か所 既設管撤去工 DIP φ100 N=一式 最高予定価格 11,188 千円（税抜） 最低制限価格 9,773 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社油利総合設備	9,772,000					失格（最低制限価格未滿）
2	株式会社高見組	9,776,000					落札
3	両丹管工事株式会社	10,000,000					—
4	株式会社芦田産業	9,777,000					—
5	南陵工業株式会社	9,848,000					—
6	セイリョウ建設株式会社	11,100,000					—
7	有限会社藤本工業	9,778,000					—
8	岩田建設株式会社	9,783,000					—
9	世紀建設株式会社	—					辞退
10	吉村工業株式会社	11,100,000					—

水道工第1号 府道舞鶴綾部福知山線道路改良工事に伴う送水管移設工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,753,600 円	最高予定価格 (税込)	12,306,800 円
		最低制限価格 (税込)	10,750,300 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者で、市内に本社・本店を有する者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に鑄鉄管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第 1 回変更契約	変更額	△ 382,800 円	変更契約日	令和2年6月29日
	変更工期	令和2年6月11日	～	令和2年9月30日
	変更理由	照査の結果、鑄鉄管直管の塗装仕様を変更する。		
第 2 回変更契約	変更額	409,200 円	変更契約日	令和2年8月20日
	変更工期	令和2年6月11日	～	令和2年9月30日
	変更理由	既設配水支管の埋設位置が接近していたため、配管布設ルートの変更に伴い、材料等の変更を行う。 既設舗装の厚さが厚かったため積込み、処分量の変更を行う。		