

水道工第504号 内宮加圧ポンプ所ほか 監視通信機器更新工事

契約の相手	名 称	井上株式会社
	住 所	福知山市篠尾新町3-3

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,678,000 円	最高予定価格(税込)	8,441,400 円
		最低制限価格(税込)	7,463,500 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」に登録があり、市内に本社・本店若しくは支店・営業所を有する業者を 9者 選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和2年11月5日
	変更工期	令和2年6月18日	～	令和3年2月19日
	変更理由	NTTによる引込工事に期間を要するため、工事期間の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			