

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000608	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第164号 落谷四ノ谷線ほか1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町公庄 地内		
工事期間	日数 130 工期末：令和2年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 6月16日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 落谷四ノ谷線(1) (4109) L=5.0m ブロック積A=11㎡、落谷四ノ谷線(2) (4110) L=2.7m ブロック積A=8㎡、一ノ谷線(単費) L=3.0m ブロック積A=13㎡  予定価格：5,861千円(税抜) 最低制限価格：5,055千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	5,270,000					—
2	株式会社いとう						辞退
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組	5,095,000					—
5	河田建材						辞退
6	岸下建設株式会社	5,555,000					—
7	桑原建設株式会社						辞退
8	城谷建設株式会社						辞退
9	杉本工業						辞退
10	タキノデンキ株式会社						辞退



道河第164号 落谷四ノ谷線ほか1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	中小路建設株式会社		
	住 所	福知山市字立原 1 3 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5, 583, 600 円	最高予定価格 (税込み)	6, 447, 100 円	
		最低制限価格 (税込み)	5, 560, 500 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-618, 200 円	変更契約日	令和2年10月2日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査により、すり付け工の数量を変更(減)する。(4110)</li> <li>・現場状況及び交通量の状況を考慮し、通行車両等の安全を確保できるため、交通誘導員を廃工する。(4109・4110・一ノ谷線)</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			