

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000647	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第18号 公庄地区治山流末整備工事		
工事場所	福知山市 大江町公庄 地内		
工事期間	自 令和 2年 7月 2日 ~ 至 令和 2年10月 9日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 6月29日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工 N=1式、水路工(U型側溝 L=14.5m、自由勾配側溝 L=12.0m) 舗装復旧工アスファルト舗装工 A=31.5m ² 予定価格：2,755千円（税抜） 最低制限価格：2,387千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社エコシテイ	2,410,000					—
2	新庄土建株式会社	2,600,000					—
3	杉本工業	2,388,000					落札
4	創生建設株式会社						辞退
5	株式会社福知山さく泉						辞退
6	福知山ハウジング株式会社						辞退
7	フジタ建設株式会社						辞退
8	株式会社ミノベ						辞退
9							
10							

契約の相手	名 称	杉本工業		
	住 所	福知山市大江町天田内 1 6 9 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 626, 800 円	最高予定価格 (税込み)	3, 030, 500 円	
		最低制限価格 (税込み)	2, 625, 700 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	328, 900円	変更契約日	令和2年9月17日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・道路管理者との協議の結果、グレーチングの規格を普通目から細目に変更する。 ・U型側溝部において、掘削したところ、岩盤を確認したため、土砂掘削を岩掘削に変更する。 ・現場精査の結果、舗装面積を変更(減)する。 ・水路工に伴う掘削影響範囲の民地内土間コンクリート及び碎石舗装の復旧を追加する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			