

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000782	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第176号 菅生川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町柿本 地内		
工事期間	自 令和 2年 7月13日 ～ 至 令和 2年10月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 7月 8日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 管渠工 コルゲートパイプ L=26m 法面工 張コンクリート A=82㎡ 予定価格：3,228千円（税抜） 最低制限価格：2,782千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	株式会社石田創建	2,900,000					—
3	株式会社衣川組						辞退
4	グリーンテック合同会社						辞退
5	公正産業株式会社	2,779,000					失格(最低制限価格未滿)
6	株式会社高尾組						辞退
7	松崎建設株式会社						辞退
8	夜久野土木企業組合	2,790,000					落札
9							
10							

契約の相手	名 称	夜久野土木企業組合		
	住 所	福知山市夜久野町板生 2 6 9 7 - 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,069,000 円	最高予定価格 (税込み)	3,550,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,060,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	819,500 円	変更契約日	令和2年10月13日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・床掘時、現場発生土の土質が悪く埋戻材として適さないため、埋戻材を流用土から良質土購入へ変更する。それに伴い、残土の処分を変更(増)する。また、床掘土内に木根が混在していたため、木根の処分を追加する。 ・現場精査の結果、背後地や既設構造物との取り合いを考慮し、法面保護方法を張コンクリート工からすりつけ工に変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			