

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000781	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第173号 草池調整池整備（その2）工事		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 令和 2年 8月 4日 ～ 至 令和 3年 1月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 7月30日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=122.7m 河川土工N=1式 土質改良工N=1式 護岸工A=89m2 付帯工N=1式 舗装工A=172m2 仮設工N=1式 予定価格：19,396千円(税抜) 最低制限価格：17,008千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	18,400,000					—
3	岩田建設株式会社	19,000,000					—
4	株式会社梅田組	17,023,000					—
5	加藤建設株式会社	17,690,000					—
6	株式会社門野組						辞退
7	岸下建設株式会社	17,039,000					—
8	株式会社衣川組						辞退
9	公正産業株式会社	17,079,000					—
10	河守工業株式会社						辞退

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	世紀建設株式会社						辞退
12	セイリョウ建設株式会社						辞退
13	大栄工業株式会社	17,003,000					失格(最低制限価格未滿)
14	大永産業株式会社	19,200,000					—
15	大立工業株式会社						辞退
16	株式会社高尾組						辞退
17	株式会社高見組						辞退
18	株式会社テクノ創建	17,048,000					—
19	日産工業株式会社						辞退
20	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	17,170,000					—
21	株式会社富士興業	17,012,000					落札
22	株式会社BLUE WORLD	17,095,000					—
23	松崎建設株式会社	17,070,000					—
24	三和建设工業株式会社	19,000,000					—
25	メイコー建設株式会社	17,086,000					—

道河第173号 草池調整池整備（その2）工事

契約の相手	名 称	株式会社富士興業		
	住 所	福知山市字天田502番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	18,713,200 円	最高予定価格 (税込み)	21,335,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	18,708,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年1月15日
	変更工期	令和2年8月4日		～ 令和3年3月15日
	変更理由	建設発生土の指定処分先の受入態勢が一定期間整わず、建設発生土の搬出までに期間を要したため、完成期限を令和3年1月29日から令和3年3月15日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	310,200 円	変更契約日	令和3年3月5日
	変更工期		～	
	変更理由	・既設水路の流末処理方法を検討した結果、法面の保護等を考慮する必要があるため集水桝と管渠を追加する。 ・現場精査の結果、コンクリート舗装を変更（増）する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			