

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000817	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第170号 西川調節池整備(その2)工事		
工事場所	福知山市 正明寺 地内		
工事期間	自 令和 2年 8月25日 ~ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 8月17日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=238.8m 河川土工N=1式 法面工A=823m <sup>2</sup> 護岸工A=342m <sup>2</sup> ブロック積擁壁工A=28m <sup>2</sup> 排水構造物工L=229m 付帯工N=1式 予定価格：55,411千円(税抜) 最低制限価格：49,196千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	株式会社衣川組	49,190,000					失格(最低制限価格未滿)
3	河守工業株式会社	49,190,000					失格(最低制限価格未滿)
4	セイリョウ建設株式会社						辞退
5	大立工業株式会社	72,000,000					—
6	株式会社高尾組						辞退
7	株式会社高見組						辞退
8	株式会社富士興業	49,465,000					落札
9	前田工業株式会社	49,187,000					失格(最低制限価格未滿)
10	森下建設株式会社	55,000,000					—



道河第170号 西川調節池整備(その2)工事

契約の相手	名 称	株式会社富士興業		
	住 所	福知山市字天田502番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	54,411,500 円	最高予定価格 (税込み)	60,952,100 円	
		最低制限価格 (税込み)	54,115,600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	<p>(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	12,596,100 円	変更契約日	令和3年1月20日
	変更工期	～		
	変更理由	<p>●U型水路(1m×1m)を接続する上流既設ブロック積について、接続部を前工事で仮排水管設置(径1m)のため撤去したことから、背後地崩落防止のため既設ブロック積に接続できる箇所まで水路延長を変更(増)する。また既設ブロック積接続部における水衝部抑制のため、すり付け工を追加する。</p> <p>●前工事との合丁場により前工事で減工した法面工及びブロック積護岸工を追加する。</p> <p>●調節池貯留容量再検討の結果、貯留量の増量が必要となったため池底計画高を変更する。また変更に伴う掘削、法面整形及び残土運搬処分を追加する。</p>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			