

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000843	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	都交第77号 三段池公園総合体育館空調システム更新（その2）工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 令和 2年 8月26日 ～ 至 令和 3年 2月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 8月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	三段池総合体育館の中央熱源ほかの更新 冷温水発生機×3台 オイルタンク×1台 和室エアコン×2台(天井埋込型8kW)  予定価格：90,900千円(税抜) 最低制限価格：82,154千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	88,980,000					落札
2	セイリョウ建設株式会社	90,000,000					—
3	株式会社高見組	90,900,000					—
4	日吉電機株式会社	89,800,000					—
5							
6							
7							
8							
9							
10							

都交第77号 三段池公園総合体育館空調システム更新（その2）工事

契約の相手	名 称	井上株式会社		
	住 所	福知山市篠尾新町3-3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	97,878,000 円	最高予定価格 (税込み)	99,990,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	90,369,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「管」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	9,851,600 円	変更契約日	令和3年2月16日
	変更工期	令和2年8月26日	～	令和3年3月26日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査により、既設地下オイルタンクの重油抜き取り・中和作業を追加する。</li> <li>・施工調査により既設品の腐食が発覚し、利用が困難であるため、Y形ストレーナー及び補器類、配線用遮断器、熱源機器保温の更新を追加する。</li> <li>・消防署指導により地下オイルタンクの乾燥砂の入替えを行う。</li> <li>・上記増工に伴い、工事完成期限を令和3年3月26日に延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			