

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000875	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	文第11号 三段池公園テニスコート増設（その3）工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 令和 2年 9月10日 ～ 至 令和 3年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 9月 2日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 敷地造成工 一式 擁壁工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 園路広場整備工 一式 透水性砂入り人工芝舗装 770㎡ 予定価格：88,814千円（税抜） 最低制限価格：79,144千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
2	株式会社衣川組	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
3	河守工業株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
4	株式会社高見組	79,368,000	-----	-----	-----	-----	—
5	株式会社富士興業	79,032,000	-----	-----	-----	-----	失格(最低制限価格未滿)
6	前田工業株式会社	78,987,000	-----	-----	-----	-----	失格(最低制限価格未滿)
7	森下建設株式会社	79,188,000	-----	-----	-----	-----	落札
8	株式会社ヨネダ	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
9		-----	-----	-----	-----	-----	
10		-----	-----	-----	-----	-----	

文ス第11号 三段池公園テニスコート増設（その3）工事

契約の相手	名 称	森下建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 4 0 2 番地の 3 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	87,106,800 円	最高予定価格 (税込み)	97,595,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	87,058,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	6,745,200 円	変更契約日	令和3年2月24日
	変更工期		～	
	変更理由	・電気設備移設工事に伴い、夜間のテニスコート使用時における照明機能を確保する必要が生じたため、仮設電気設備を追加する。また、設計照査の結果、電線ケーブルの移設数量を変更(増)する。併せて、既存設備との連動性等を確保するため、夜間照明制御システムのソフトの改造を追加する。 ・施工箇所が重なるため、工程調整により前工事にて廃工したアスファルト舗装工を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			