

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000948	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第175号 簡易カメラ・水位計設置工事		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年 9月 8日 ～ 至 令和 3年 2月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 9月 3日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 簡易カメラ N=5台 危機管理型水位計 N=5台 雨量計 N=2台 予定価格：10,906千円（税抜） 最低制限価格：9,541千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	10,500,000					—
2	大槻冷熱設備有限会社						辞退
3	北近畿電気システム株式会社						辞退
4	株式会社佐藤商事						辞退
5	株式会社セイデンテクノ	10,300,000					—
6	日吉電機株式会社	10,900,000					—
7	福知山電気株式会社	10,900,000					—
8	富士電機工事株式会社						辞退
9	北陵興業株式会社	10,040,000					落札
10	株式会社堀通信	10,900,000					—

道河第175号 簡易カメラ・水位計設置工事

契約の相手	名 称	北陵興業株式会社		
	住 所	福知山市厚東町170		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,044,000 円	最高予定価格 (税込み)	11,996,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	10,495,100 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年2月22日
	変更工期	令和2年9月8日 ~		令和3年3月26日
	変更理由	水位計設置予定箇所における関連工事との工程調整により、完成期限を令和3年2月26日から令和3年3月26日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	-1,007,600 円	変更契約日	令和3年3月19日
	変更工期	~		
	変更理由	簡易カメラ及び水位計設置に際し、現場において画角や太陽光電池の日照時間等を調査し、設置位置を精査した結果、簡易カメラと水位計を同一支柱に設置することになったため、支柱、太陽光電池及び制御盤の設置数量を変更(減)する。併せて電線管等の敷設数量を変更(減)する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			