

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000963	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第26号 市営住宅宮ノ下団地高齢者向改善工事		
工事場所	福知山市 野家 地内		
工事期間	自 令和 2年 9月 9日 ～ 至 令和 3年 1月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 9月 4日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 市営住宅宮ノ下団地高齢者向改善工事一式 計8戸 和室×2室低床化 各室出入口敷居改修 建具取替・改修 段差部分手摺取付 換気扇、混合水栓、洗濯機用水栓取替 予定価格：8,830千円（税抜） 最低制限価格：7,823千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社						辞退
3	株式会社畿北スキル	7,898,000					—
4	有限会社コン・スタイル	8,830,000					—
5	株式会社達川組						辞退
6	大栄工業株式会社	7,841,000					落札
7	有限会社ヒカワ	8,770,000					—
8	株式会社富士興業						辞退
9	株式会社細見組						辞退
10	未来住設株式会社						辞退

建築第26号 市営住宅宮ノ下団地高齢者向改善工事

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,625,100 円	最高予定価格 (税込み)	9,713,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,605,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-449,900 円	変更契約日	令和2年11月20日
	変更工期	～		
	変更理由	現場調査の結果、和室際根太が施工されていないことが判明したため、際根太撤去を減工する。 和室建具木部の状態が良好であったため、塗装を減工する。 各住戸の状況を確認した結果、機械設備を一部減工する。 現場精査により交通誘導員を減する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			