

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000985	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第45号 林道大江山線法面改良工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺 地内		
工事期間	自 令和 2年 9月17日 ～ 至 令和 3年 2月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 9月14日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=51.0m 土工N=1式、法面保護工(落石防止網工)A=342.0㎡  予定価格：18,101千円（税抜）      最低制限価格：15,782千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材						辞退
2	桑原建設株式会社	15,900,000					—
3	河守工業株式会社						辞退
4	城谷建設株式会社						辞退
5	杉本工業	15,849,000					—
6	世紀建設株式会社	18,000,000					—
7	創生建設株式会社	15,795,000					落札
8	タキノデンキ株式会社						辞退
9	中丹住工株式会社						辞退
10	森下建設株式会社	15,813,000					—



契約の相手	名 称	創生建設株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守小字宮川 2 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	17,374,500 円		最高予定価格 (税込み)	19,911,100 円
			最低制限価格 (税込み)	17,360,200 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者（市内本社・本店）から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	2,668,600円	変更契約日	令和3年2月10日
	変更工期	令和2年9月17日	～	令和3年3月30日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 落石防止網設置予定箇所の上において、除草及び法面清掃を実施したところ、浮石及び転石を確認したため、落石防止網設置箇所を追加する。</li> <li>・ 落石防止網設置予定箇所について、詳細な土質調査を行った結果、土質に合わせて各種アンカーの数量を変更する。</li> <li>・ 上記の変更に伴い、令和3年3月30日まで工期を延期する。</li> </ul>		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			