

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001021	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第7号 水道管路緊急改善事業 堀山第3配水系統配水管布設替工事（その3）		
工事場所	福知山市 長田野町二丁目 地内		
工事期間	自 令和2年9月23日 ～ 至 令和3年2月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年9月16日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水管布設工 DIP-NS φ 450 L=105.2m (109.1m) DIP-GX φ 400 L=60.3m (24.4m) DIP-GX φ 350 L=493.7m (442.7m) 配水支管布設工 DIP-GX φ 100 L=25.3m (23.5m) 舗装復旧工 車道切削オーバーレイ t=5cm A=2,650㎡ (2,460㎡), 車道As t=11cm A=36㎡ (0㎡) 車道As t=10cm A=0㎡ (50㎡), 歩道As t=4cm A=12㎡ (44㎡) 最高予定価格 108,320 千円（税抜） 最低制限価格 96,420 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	-					辞退
2	株式会社芦田産業	96,444,000					-
3	株式会社門野組	-					辞退
4	大栄工業株式会社	108,000,000					-
5	株式会社高見組	96,436,000					落札
6	西田工業株式会社	-					辞退
7	三和建設工業株式会社	-					辞退
8	株式会社油利総合設備	96,356,000					失格（最低制限価格未滿）
9	両丹管工事株式会社	96,739,000					-
10							-

水道工第7号 水道管路緊急改善事業 堀山第3配水系統配水管布設替工事（その3）

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	106,079,600 円	最高予定価格 (税込)	119,152,000 円
		最低制限価格 (税込)	106,062,000 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 (4) 次のいずれにも該当する者であること。 ア 鋳鉄管工事における配水管技能者届出書を提出しており現に配水管技能者が存在している者であること。 イ 監理技術者、主任技術者又は現場代理人として配水管技能者を配置し、配管時には常駐できる者であること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	15,596,900 円	変更契約日	令和3年2月18日
	変更工期	令和2年9月23日	～	令和3年3月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・事前調査及び掘削の結果、配管ルート及び延長を変更します。 ・増工の影響により、工期を延長します。 		
第2回変更契約	変更額	7,493,200 円	変更契約日	令和3年3月15日
	変更工期	令和2年9月23日	～	令和3年3月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・道路管理者との協議の結果、舗装範囲を変更します。 ・増工の影響により、交通誘導警備員を増員します。 		