

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001144	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第8号 長田段地内 不明水対策工事		
工事場所	福知山市 長田段 地内		
工事期間	自 令和2年10月1日 ~ 至 令和3年1月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年9月28日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	管路土工 V=67m ³ 管布設工 (VUφ200) L=29m 管路土留工 (H=2.5) L=30m マンホール工 N=2か所 付帯工 N=一式 最高予定価格 4,458 千円 (税抜) 最低制限価格 3,846 千円 (税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格 (円) (評価値)	2回目 入札価格 (円) (評価値)	3回目 入札価格 (円) (評価値)	4回目 入札価格 (円) (評価値)	5回目 入札価格 (円) (評価値)	備考
1	井上工業						辞退
2	有限会社カネヤ工務店						辞退
3	共立工業株式会社						辞退
4	有限会社グリーン工業						辞退
5	有限会社柴田建設	3,860,000					落札
6	株式会社拓一工業	3,862,000					—
7	株式会社トミタ						辞退
8							—
9							—
10							—

下水工第8号 長田段地内 不明水対策工事

契約の相手	名 称	有限会社柴田建設
	住 所	福知山市字三俣345番地の5

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,246,000 円	最高予定価格 (税込)	4,903,800 円
		最低制限価格 (税込)	4,230,600 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者のうち、市内に本社・本店を有する者から 7 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	1,260,600 円	変更契約日	令和3年1月12日
	変更工期	令和2年10月1日	～	令和3年2月26日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・マンホール工実施箇所について、既存マンホール鉄蓋下部の破損を発見したため鉄蓋更新工 (N=2箇所) を追加する。 ・鉄蓋更新工の追加及び警察協議により交通誘導員を増とする。 ・上記工種の追加及び掘削箇所への地下水の流入の影響により工期を延期する。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			