

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001053	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第53号 福知山停車場鋳物師線ほか中央分離帯改良工事		
工事場所	福知山市 昭和新町ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年10月 5日 ～ 至 令和 3年 2月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 9月30日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 中央分離帯張コンクリート工 A=316m ² 、横断防止柵設置工 L=341m 予定価格：8,836千円（税抜） 最低制限価格：7,582千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	足立建機株式会社	7,580,000					失格(最低制限価格未滿)
3	株式会社門野組						辞退
4	株式会社北山組	7,559,000					失格(最低制限価格未滿)
5	三丹開発株式会社						辞退
6	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
7	太陽工業株式会社	7,559,000					失格(最低制限価格未滿)
8	株式会社高見組						辞退
9	西田工業株式会社						辞退
10	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	7,598,000					落札

道河第53号 福知山停車場鑄物師線ほか中央分離帯改良工事

契約の相手	名 称	ヒガシ・エンタープライズ株式会社		
	住 所	福知山市厚東町145番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,357,800 円	最高予定価格 (税込み)	9,719,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,340,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	222,200 円	変更契約日	令和2年12月18日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査により、木（根）の処分量を変更（増）する。それに伴い、根掘及び運搬に日数を要したため、交通誘導員の人数を変更（増）する。 ・現場精査により、張コンクリートの面積を変更（増）する。 ・現場調査の結果、既設の道路付属物などにより横断防止柵が設置できない箇所を控除したため、施工延長を変更（減）する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			