

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001118	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第23号 惇明小学校東校舎改修ほか工事		
工事場所	福知山市 内記五丁目 地内		
工事期間	自 令和 2年10月15日 ～ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年10月12日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：東校舎 家庭科教室ほか内部改修工事 屋外便所改修工事 外壁改修工事 ほか 上記に伴う建築・電気設備・機械設備工事 一式 南校舎 屋上防水改修工事 一式 予定価格：70,610千円（税抜） 最低制限価格：63,689千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社イチケン	63,194,000					失格(最低制限価格未滿)
2	株式会社柏原工務店	63,687,000					失格(最低制限価格未滿)
3	株式会社門野組						辞退
4	岸下建設株式会社	63,441,000					失格(最低制限価格未滿)
5	株式会社衣川組						辞退
6	公正産業株式会社						辞退
7	河守工業株式会社						辞退
8	セイリョウ建設株式会社	63,478,000					失格(最低制限価格未滿)
9	株式会社高見組	70,600,000					—
10	大立工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	西田工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田小字犬丸131番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	71,457,100 円		最高予定価格 (税込み)	77,671,000 円
			最低制限価格 (税込み)	70,057,900 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	4,704,700円	変更契約日	令和3年2月1日
	変更工期	令和2年10月15日	～	令和3年3月26日
	変更理由	施工検討の結果、現場作業音の影響が少ない南面の外壁養生について防音シートから換気採光に有効な養生シートに変更する。外壁面施工前調査により、外壁のひび割れ、浮き及び欠損部が新たに判明したため、外壁補修工法の数量を追加する。上記追加工事により、工期を令和3年3月26日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			