

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001342	業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第510号 遠隔監視システム整備事業 上佐々木浄水場給水区域ほか水質監視測定所設置工事		
工事場所	福知山市 新宮ほか 地内		
工事期間	自 令和2年11月9日 ～ 至 令和3年3月12日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年11月4日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	水質監視盤設置 N=2面 引込開閉器盤設置 N=1面 引込柱建柱 N=1本 伝送装置、監視装置ソフトウェア改造 N=一式 最高予定価格 24,257 千円（税抜） 最低制限価格 21,698 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	井上株式会社	22,300,000					—
2	福知山電気株式会社	21,699,000					落札
3	北陵興業株式会社	22,350,000					—
4	株式会社堀通信	21,702,000					—
5	株式会社若松電業社	21,688,000					失格（最低制限価格未満）
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第510号 遠隔監視システム整備事業 上佐々木浄水場給水区域ほか水質監視測定所設置工事

契約の相手	名 称	福知山電気株式会社
	住 所	福知山市問屋町27-5

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	23,868,900 円	最高予定価格(税込)	26,682,700 円
		最低制限価格(税込)	23,867,800 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「電気」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	53,900 円	変更契約日	令和3年2月15日
	変更工期	令和2年11月9日	~	令和3年3月19日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・新宮の施工箇所において、サドル分水栓の取付位置を変更するため掘削面積を広げる (Con舗装約3.9m²→5.3m²) ・大江町二箇下の施工箇所において、サドル分水栓の取付位置を変更するため掘削面積を広げる。(AS舗装0.4m²→1m²)また周辺道路の使用等について、近接工事との工程調整に日数を要したため、工事期限を延期する。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		~	
	変更理由			