

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001411	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第44号 中部系統第3期 管路施設更新工事（その4）		
工事場所	福知山市 西本町 地内		
工事期間	自 令和2年11月16日 ～ 至 令和3年3月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年11月11日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【241d路線】管布設工(VUφ450) L=48m 【241d路線】舗装復旧工 A=339m² (417m²) 【241d路線】不断水水替工 N=一式 【241d路線】マンホール工 (N=2) N=一式</p> <p>最高予定価格 20,410 千円 (税抜) 最低制限価格 18,386 千円 (税抜)</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	20,200,000					落札
3	株式会社梅田組						辞退
4	株式会社門野組						辞退
5	河守工業株式会社						辞退
6	大永産業株式会社	20,400,000					—
7	大立工業株式会社						辞退
8	ヒガシ・エンタープライズ株式会社						辞退
9							—
10							—

下水工第44号 中部系統第3期 管路施設更新工事（その4）

契約の相手	名称	株式会社いとう
	住所	福知山市字立原10番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	22,220,000 円	最高予定価格(税込)	22,451,000 円
		最低制限価格(税込)	20,224,600 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	4,611,200 円	変更契約日	令和3年3月19日
	変更工期	令和2年11月16日	～	令和3年3月26日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・外副管より内副管へ変更したため、可とう継手と飛散防止板を追加する。 ・既設アスファルト舗装が厚かったため、アス殻運搬処理を増とする。それに伴い、不陸整正の補足材も増とする。 ・東側公共汚水ますの不断水水替工を追加し、日数も増とする。それに伴い、仮配管を追加する。 ・老朽化により斜壁を交換する。 ・現場状況に合わせて、交通誘導員の人数を増とする。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			