

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001415	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第57号 除雪車車庫新築工事		
工事場所	福知山市 大江町公庄 地内		
工事期間	自 令和 2年11月20日 ～ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年11月17日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容                      除雪車車庫（鉄骨造平屋建）新築工事 一式                      上記に伴う電気・機械設備・外構工事ほか</p> <p>予定価格：9,090千円(税抜) 最低制限価格：8,126千円(税抜)</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	8,800,000					—
2	株式会社いとう	8,850,000					—
3	株式会社猪野工務店	8,900,000					—
4	株式会社梅田組	8,199,000					落札
5	岸下建設株式会社	8,080,000					失格(最低制限価格未満)
6	株式会社シービル						辞退
7	城谷建設株式会社						辞退
8	有限会社高澤建設						辞退
9	日産工業株式会社	8,226,000					—
10	株式会社能見土建						辞退



道河第57号 除雪車車庫新築工事

契約の相手	名 称	株式会社梅田組		
	住 所	福知山市字野花 2 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,018,900 円	最高予定価格 (税込み)	9,999,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,938,600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年2月22日
	変更工期	令和2年11月20日	～	令和3年3月31日
	変更理由	建築確認申請に係る協議に時間を要したため、工事完成期限を令和3年3月15日から令和3年3月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			