

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001404	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第516号 今里浄水場 前処理施設更新工事		
工事場所	福知山市 夜久野町今里 地内		
工事期間	自 令和2年11月25日 ～ 至 令和3年3月19日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年11月19日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	前処理機 N=1基 前処理制御盤 N=1面 収納庫 N=1棟 薬品注入設備 N=一式 既存監視システム改修 N=一式  <b>最高予定価格 42,029千円（税抜） 最低制限価格 36,806千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	41,980,000					—
2	株式会社門野組	—					辞退
3	株式会社高見組	40,000,000					落札
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第516号 今里浄水場 前処理施設更新工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	44,000,000 円	最高予定価格 (税込)	46,231,900 円
		最低制限価格 (税込)	40,486,600 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を、当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	129,800 円	変更契約日	令和3年3月5日
	変更工期	令和2年11月25日	～	令和3年3月19日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>前処理機基礎について試掘の結果、コンクリート厚をt=600mmからt=400mmに変更する。それに伴い基礎砕石工、均しコンクリート工を廃工とする。</li> <li>着水井と一次ろ過池の現場調査の結果、連通孔閉塞コンクリートを追加する。また、原水ポンプの設置高さ調整のため架台コンクリートを追加する。</li> <li>新設する原水配管及び逆洗配管の布設にあたり既設前処理機配管が支障となるため仮設配管を追加する。</li> <li>新設前処理機電気容量増加に伴い引込電線及び配線用遮断器の規格を変更する。</li> <li>現場精査の結果、配管及び電線管、ケーブル等の各種材料の延長数量を変更する。</li> <li>中央監視装置への伝送点数について運転状況を遠隔で監視する必要があるため、アナログ点数を1点追加する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			