

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001408	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第187号 小谷ヶ丘調整池ほか下流水路整備工事		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 令和 2年11月27日 ～ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年11月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=152.8m 河川土工N=1式 法面工A=210m <sup>2</sup> 排水構造物工L=152m 擁壁工N=1式 舗装工A=262m <sup>2</sup> 下水道管移設工N=1式 予定価格：37,386千円（税抜） 最低制限価格：32,793千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	32,809,000					—
2	株式会社アシダ組	32,759,000					失格(最低制限価格未滿)
3	株式会社いとう	32,774,000					失格(最低制限価格未滿)
4	株式会社梅田組	32,829,000					—
5	加藤建設株式会社	32,793,000					落札
6	岸下建設株式会社	32,836,000					—
7	株式会社衣川組						辞退
8	桑原建設株式会社	34,600,000					—
9	河守工業株式会社	35,500,000					—
10	世紀建設株式会社	35,500,000					—



道河第187号 小谷ヶ丘調整池ほか下流水路整備工事

契約の相手	名 称	加藤建設株式会社		
	住 所	福知山市字天田 3 0 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	36,072,300 円	最高予定価格 (税込み)	41,124,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	36,072,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年2月25日
	変更工期	令和2年11月27日	～	令和3年3月30日
	変更理由	施工に伴う地元調整に時間を要したため、完成期限を令和3年3月15日から令和3年3月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	-597,300 円	変更契約日	令和3年3月23日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土質を考慮した作業土工を検討した結果、植栽工と石組工を廃工する。</li> <li>・現場精査及び設計照査の結果、法面整形工及び植生工を変更(減)する。</li> <li>・現場精査の結果、排水構造物工の延長を変更(増)する。また舗装工を変更(減)する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			