

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第10号 法川総合流域防災・統合河川工事に伴う下水道移設（仮設管）工事		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 令和2年11月26日 ～ 至 令和3年3月26日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年11月25日 10時00分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	管路土工 N=一式 マンホール工 N=1箇所 管布設工VUφ150（仮設） L=18m(17m) 管布設工PPφ50（仮設） L=93m 付帯工 N=一式 マンホールポンプ設備工 N=1箇所 操作盤移設工 N=2箇所 最高予定価格 一 千円（税抜） 最低制限価格 一 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	セイリョウ建設株式会社	7,200,000	6,950,000				決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第10号 法川総合流域防災・統合河川工事に伴う下水道移設（仮設管）工事

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社
	住 所	福知山市字堀2600番地の8

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,645,000 円	最高予定価格(税込)	公表しない
		最低制限価格(税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	本工事は、京都府発注の法川改修工事に伴い、支障となる下水道施設を移設・仮設を行うものである。工事施工にあたり安全対策及び工程管理、また工事中の仮設管の維持管理を考慮すると、当該工事を受注した上記業者による施工でなければ困難なため、上記業者と1者随意契約を行う。	

第1回変更契約	変更額	5,500 円	変更契約日	令和3年3月10日
	変更工期	令和2年11月26日	～	令和3年3月26日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 掘削による既存管渠確認の結果、仮設管・仮設圧送管の部材および延長を変更する。 No. 2-0既設マンホールポンプについて、既設ポンプの流用が困難であるため、ポンプ移設工を廃工とし、仮ポンプ据付工を追加する。 現場条件の変更により、交通誘導員を増とする。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			