

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001598	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第63号 大呂自然休養村センター駐車場等整備工事		
工事場所	福知山市 大呂 地内		
工事期間	自 令和 2年12月14日 ～ 至 令和 3年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年12月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=160m アスファルト舗装工 A=1,900m ² 照明灯設置 N=2基 排水構造物工 N=1式 予定価格：20,293千円（税抜） 最低制限価格：17,737千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	17,701,000					失格(最低制限価格未滿)
2	岩田建設株式会社	20,200,000					—
3	株式会社門野組	19,800,000					—
4	岸下建設株式会社	17,705,000					失格(最低制限価格未滿)
5	セイリョウ建設株式会社	19,200,000					落札
6	株式会社高見組						辞退
7	大立工業株式会社	17,731,000					失格(最低制限価格未滿)
8	中小路建設株式会社	17,731,000					失格(最低制限価格未滿)
9	株式会社能見土建	17,695,000					失格(最低制限価格未滿)
10	株式会社富士興業	17,729,000					失格(最低制限価格未滿)

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	21, 120, 000 円		最高予定価格 (税込み)	22, 322, 300 円
			最低制限価格 (税込み)	19, 510, 700 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	1, 667, 600円	変更契約日	令和3年3月5日
	変更工期	令和2年12月14日	～	令和3年3月30日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地及び設計照査により、集水桝の追加、残土処分量を変更(増)する。 ・関係者協議により、整備後の土地利用等を考慮し、舗装面積を変更(減)する。 ・特記仕様書第13条第2項により、土壌調査費を追加する。 ・現場精査に伴う設計変更等に時間を要したため、完成期限を令和3年3月30日まで延期する。 		
第 2 回変更契約	変更額	916, 300円	変更契約日	令和3年3月22日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・排水構造土工において作業の支障となる流水を排水するため、ポンプ運転を追加する。 ・台付管施工位置において水道管が支障となるため、水道管移設工を追加する。 ・現地精査により、産業廃棄物処分量を変更(増)する。 		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			