

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001606	業務区分	建設工事
業種	タイル・れんが・ブロック	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第81号 中丹地域有害鳥獣処理施設 焼却設備等改修工事		
工事場所	福知山市 大江町三河 地内		
工事期間	自 令和 2年12月15日 ～ 至 令和 3年 2月26日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年12月10日 14時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ・焼却炉改修 1式 耐火煉瓦・耐火モルタル・セラミック貼替 ・焼却炉設備整備 1式 CO/O2濃度計整備 ・電源装置整備 1式 無停電電源装置・シーケンサバッテリー		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社宮本工業所	3,600,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社宮本工業所		
	住 所	富山市奥田新町12番3号		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,960,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	今回改修工事を行う焼却炉は、上記業者の製品であり、施設の基本部分の特許を有しており、焼却炉設備等の改修を適正に施工できる唯一の業者であるため、上記業者と1者随意契約を締結することとする。			
第1回変更契約	変更額	575,300円	変更契約日	令和3年2月16日
	変更工期	令和2年12月15日	～	令和3年3月15日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工調査の結果、炉周辺に強風が吹き込み、機器を損傷する恐れがあることが判明したため、防風カーテンを設置する。</li> <li>・上記増工のため、工事完成期限を令和3年3月15日に延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			