

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001640	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第89号 交通安全施設設置工事		
工事場所	福知山市 長田野町ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年12月21日 ～ 至 令和 3年 2月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年12月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ガードパイプL=30.5m  予定価格：2,466千円（税抜） 最低制限価格：2,098千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	2,102,000					—
2	株式会社A-PRO						辞退
3	株式会社エアーテックソリューション						辞退
4	太陽工業株式会社	2,098,000					落札
5	株式会社竜城工務店	2,460,000					—
6	福井土木株式会社						辞退
7	メイコー建設株式会社	2,091,000					失格(最低制限価格未滿)
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	太陽工業株式会社		
	住 所	福知山市岩井東町59-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,307,800 円		最高予定価格 (税込み)	2,712,600 円
			最低制限価格 (税込み)	2,307,800 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	288,200 円	変更契約日	令和3年2月26日
	変更工期	令和2年12月21日		～ 令和3年3月16日
	変更理由	現場精査により、ガードパイプの延長を変更(減)する。 埋設物管理者との立会(試掘)の結果、防護柵支柱が埋設物に影響を及ぼす箇所については、基礎形状を土中からコンクリート基礎に変更する。 新型コロナウイルス感染拡大の影響により防護柵の納品に日数を要したため、工期を令和3年2月26日までを令和3年3月16日までに変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期			～
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期			～
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期			～
	変更理由			