

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第46号 福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事（R2-1-1工区）		
工事場所	福知山市 上荒河ほか 地内		
工事期間	自 令和2年12月24日 ～ 至 令和3年3月26日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年12月21日 9時30分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	汚水鉄蓋更新工事：補助事業費 N=44箇所		
	最高予定価格	－ 千円（税抜）	最低制限価格
			－ 千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	足立建機株式会社	14,020,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第46号 福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事（R2-1-1工区）

契約の相手	名称	足立建機株式会社
	住所	福知山市字荒河小字声田和12番地の43

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,422,000 円	最高予定価格 (税込)	公表しない
		最低制限価格 (税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、過去に浸水した区域において、ストックマネジメント計画に基づき、転落・落下防止、浮上・飛散防止機能等の必要な安全機能が不足している鉄蓋を更新するものである。優先的に過去に浸水した区域における鉄蓋の取替を実施するものであり、浸水が発生した時のリスクを下げ、安全度を高めることを目的としているため、出水期までに完成する必要がある。また、本工区内の鉄蓋のほとんどが道路内にあり、老朽化が進行して交通安全上の危険性が高いことから、早期に改善を図る必要がある。今回5工区に分割発注する中で、本工事を発注したが入札不調となり、所期の目的が達成できない状況となった。このため、早期に危険性の除去を行うことと、大雨の危険性のある出水期までに工事を完成させるため、唯一応札のあった上記業者と1者随意契約を行う。</p>	

第1回変更契約	変更額	259,600 円	変更契約日	令和3年3月18日
	変更工期	令和2年12月24日	～	令和3年3月26日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>道路管理者との協議により、舗装復旧範囲及び舗装構成を変更する。</li> <li>公安委員会及び地元との協議・調整により、交通誘導員の配置を変更する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			