

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001621	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第82号 土前田線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 中坂町ほか 地内		
工事期間	自 令和 3年 1月 8日 ～ 至 令和 3年 3月 15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年12月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 表層工 A=1,420m ² 区画線工（実線） L=270m 区画線工（破線） L=70m 予定価格：8,518千円（税抜） 最低制限価格：7,336千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	7,326,000					失格(最低制限価格未滿)
2	北山建設株式会社	8,500,000					—
3	有限会社キョウギ建設	7,337,000					—
4	株式会社国栄建工	7,338,000					—
5	株式会社西部建設	8,510,000					—
6	株式会社竜城工務店	7,329,000					失格(最低制限価格未滿)
7	大永産業株式会社	7,351,000					—
8	月御工業	7,338,000					—
9	株式会社細見工業	7,836,000					—
10	ミツワ建設株式会社	7,337,000					—

道河第82号 土前田線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備		
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,070,700 円	最高予定価格 (税込み)	9,369,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,069,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	980,100 円	変更契約日	令和3年2月16日
	変更工期		～	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・事前測定の結果、既存舗装との取り合いを考慮し、施工延長を変更(増)する。併せて区画線の数量を変更する。 ・施工時における歩行者等の安全確保のため、交通誘導員を変更(増)する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			