

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001852	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第71号 森垣5号線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 森垣 地内		
工事期間	自 令和 3年 1月28日 ~ 至 令和 3年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 1月25日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=29.6m 自由勾配側溝 L=28m 台付管 L=7m アスファルト舗装 A=25㎡  予定価格：2,986千円（税抜） 最低制限価格：2,575千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	2,577,000					—
2	株式会社畿北スキル	2,582,000					—
3	広成建設株式会社	2,577,000					落札（くじにより決定）
4	SHO・DAI	2,572,000					失格(最低制限価格未滿)
5	株式会社達川組						辞退
6	南陵工業株式会社						辞退
7	有限会社ヒカワ						辞退
8	株式会社細見組						辞退
9							
10							

道河第71号 森垣5号線道路部分改良工事

契約の相手	名 称	広成建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 1 7 6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,834,700 円	最高予定価格 (税込み)	3,284,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,832,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	544,500 円	変更契約日	令和3年3月30日
	変更工期	令和3年1月28日	～	令和3年4月30日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・床掘の影響範囲に郵便差出箱及び既設コンクリートブロックがあるため、撤去復旧を行う。また、新設集水桝に接続する既設水路を復旧する。</li> <li>・現場精査の結果、産業廃棄物処分数量及び交通誘導員数量を変更（増）する。</li> <li>・上記内容により、完成期限を令和3年3月31日から令和3年4月30日まで延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			