

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002164	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	都交第22号 三段池公園総合体育館非常用発電機更新工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 令和 3年 3月16日 ～ 至 令和 3年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 3月11日 14時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 発電機盤改修、燃料噴射ポンプ改修等に伴う部品交換・整備一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	東洋産業株式会社大阪支店	6,999,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

都交第22号 三段池公園総合体育館非常用発電機更新工事

契約の相手	名 称	東洋産業株式会社大阪支店		
	住 所	大阪府大阪市淀川区西中島4-7-4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,698,900 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、避難所である体育館内の非常用発電機設備の更新を行うものである。非常用発電機設備は、体育館建設当時、制御盤（自動制御盤、自動出力電圧制御装置、充電器装置）、燃料噴射ポンプの非常用発電機施設は、東洋電機製造(株)（現：東洋産業(株)）が設計・施工をしたものである。</p> <p>30年以上が経過し、修繕を何度も繰り返していたが、手動での操作でしか作動しなく、現在は手動操作も非常に不安定な状況となっている。また噴射ポンプは自動停止機能が阻害されているが、生産打ち切り、同等品の調達が不可能であり、分解整備を行うことになる。制御盤（自動制御盤、自動出力電圧制御装置、充電器装置）は他メーカーとの制御盤装置では、互換性がないため、また噴射ポンプも一体的な整備が必要であるため、東洋産業(株)と随意契約をする。</p>			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年3月31日
	変更工期	令和3年3月16日	～	令和3年9月30日
	変更理由	新型コロナウイルスによる工場の稼働率の低下及び、使用する材料納品の遅延等に伴い、完成期限を令和3年3月31日から令和3年9月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			