

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000636	業務区分	建設工事
業種	塗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第17号 上荒河観音寺線ほか区画線更新工事		
工事場所	福知山市 下荒河ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年 6月26日 ～ 至 令和 2年10月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 6月23日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 区画線工L=27, 652m 予定価格：18,765千円（税抜） 最低制限価格：16,295千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社アイエス工業	16,329,000					—
2	株式会社アスリート	16,344,000					—
3	金下建設株式会社福知山営業所	16,453,000					—
4	環境テクノス株式会社	16,452,000					—
5	近畿安全施設株式会社	16,336,000					—
6	京阪マーキング株式会社	16,374,000					—
7	株式会社建巧社	16,189,000					失格（最低制限価格未 満）
8	サンワセイフティロード株式会社	16,315,000					落札
9	ジェイテック株式会社	16,453,000					—
10	太陽工業株式会社	16,332,000					—

道河第17号 上荒河観音寺線ほか区画線更新工事

契約の相手	名 称	サンワセイフティロード株式会社		
	住 所	京都市右京区花園猪ノ毛町 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	17,946,500 円	最高予定価格 (税込み)	20,641,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	17,924,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「塗装」のA・B等級に登録された市内・府内業者(支店・営業所含む)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,867,800 円	変更契約日	令和2年10月16日
	変更工期	令和2年6月26日 ～ 令和2年11月13日		
	変更理由	通学路点検等の結果、緊急に安全対策を講じる必要が生じた路線について、路面標示等の設置を追加する。併せて、優先度の低い路線を廃工とする。 設計照査により施工地域補正条件を変更する。 上記の増工に伴い工期を令和2年11月13日までに変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			