

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001801	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第36号 桔梗が丘防火水槽用途廃止工事		
工事場所	福知山市 桔梗が丘 地内		
工事期間	自 令和 3年 2月 4日 ~ 至 令和 3年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 2月 1日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 充填工 33m3、付属施設工 1式、建物事前・事後調査 1式  予定価格：7,131千円（税抜） 最低制限価格：6,188千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社						辞退
2	北山建設株式会社						辞退
3	株式会社西部建設						辞退
4	株式会社竜城工務店						辞退
5	大永産業株式会社	6,133,000					失格（最低制限価格未滿）
6	株式会社テクノ創建						辞退
7	株式会社BLUE WORLD	6,192,000					落札
8	株式会社細見工業						辞退
9	三和建设工業株式会社						辞退
10	メイコー建設株式会社						辞退

消本第36号 桔梗が丘防火水槽用途廃止工事

契約の相手	名 称	株式会社 BLUE WORLD		
	住 所	福知山市長田野町三丁目16番地9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,811,200 円	最高予定価格 (税込み)	7,844,100 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,806,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年3月29日
	変更工期	令和3年2月4日 ~		令和3年6月30日
		・施工に伴う適正工期を確保するため、完成期限を令和3年3月31日から令和3年6月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	△ 152,900 円	変更契約日	令和3年5月18日
	変更工期	~		
		・既設の防火水槽内の堆積土砂量が想定より少なかった等の理由により、空洞充填の数量を変更(増)する。 ・水質調査結果等に基づき、コンクリート打設時の防火水槽内からの排出水の処理方法を変更(処理施設→現場排出)する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			