

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001511	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第25号 有路下分団統合車庫・詰所新築工事		
工事場所	福知山市 大江町二箇下ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年12月 4日 ～ 至 令和 3年 3月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年12月 1日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：有路下分団統合車庫・詰所新築工事 木造2階建て 延べ床面積136.00㎡ それに伴う電気・機械設備・外構工事 統合に伴う既設倉庫・詰所第1部・ホース乾燥柱解体及び詰所第2部改修工事 予定価格 44,350千円（税抜） 最低制限価格 39,956千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社イチケン	40,013,000					—
2	株式会社いとう	44,000,000					—
3	株式会社今井工務店	40,030,000					—
4	株式会社柏原工務店	40,025,000					—
5	株式会社衣川組	39,919,000					失格(最低制限価格未 満)
6	河守工業株式会社						辞退
7	セイリョウ建設株式会社						辞退
8	大立工業株式会社	40,021,000					—
9	株式会社高見組	39,983,000					落札
10	日産工業株式会社						辞退

消本第25号 有路下分団統合車庫・詰所新築工事

契約の相手	名 称	株式会社 高見組		
	住 所	福知山市字天田31番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	43,981,300 円	最高予定価格 (税込み)	48,785,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	43,951,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年3月29日
	変更工期	令和2年12月4日 ～ 令和3年5月31日		
		・ 施工調査の結果、既設給水管の口径が不足していることが判明し、引込経路の変更協議等に時間を要したため、工事完成期限を令和3年3月30日から令和3年5月31日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	514,800 円	変更契約日	令和3年5月21日
	変更工期	～		
		・ 現地調査の結果、給排水の配管経路を変更する必要が生じたため、それに伴う配管延長、土工及びアスファルト舗装撤去復旧工を増工する。 ・ 地元協議の結果、ホース乾燥柱の解体を取止める。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			